웹사이트 제작 일정표

작성일 2026.10.18 · 제작 계획안 · 일정 기준: 한국시간

대표님, 초기 판매 상품을 **약 20종**으로 정리하고, 온라인 주문과 결제가 가능한 사이트를 아래 일정으로 준비하겠습니다. 고객용 사이트를 먼저 검수한 뒤, 관리자 페이지를 별도 마무리하는 일정입니다.

10/28
사이트 1차 검수
상품·주문 화면 및
결제 연동 개발 확인

11/06
관리자 완료 목표
상품·주문·배송 관리
운영 안내 및 인수 확인

승인 후
실제 결제 개통
카드·네이버페이·카카오페이
심사 및 실 결제 확인 후

1. 이번 제작 범위

- **쇼핑 화면**: 메인, 상품 목록·상세, 장바구니, 주문서, 주문 완료·확인.
- **상품 등록**: 판매 상품 약 20종. 상품명·사진·가격·규격·원산지·배송 안내 반영.
- **결제**: 포트원 연동을 기반으로 카드·네이버페이·카카오페이 지원 준비.
- **관리자**: 상품·가격·재고, 주문 확인, 배송·송장, 취소·환불 처리 상태 관리.
- **이용 환경**: 모바일 중심으로 구성하고 PC 화면도 함께 확인.

2. 고객용 사이트 제작 일정

10/19-20 **월-화**	**기획 확정·결제 신청 준비** 도메인과 초기 상품 구성, 배송·교환 안내를 정리합니다. 포트원·PG 계약 및 간편결제 신청 준비를 시작합니다.
10/22 **목**	**기본 화면 구성** 메인·상품·주문 화면을 구성하고, 가능한 테스트 결제창까지 연결합니다.
10/23 **금**	**상품 약 20종 반영·내용 확인** 상품 자료와 화면 수정 의견을 취합합니다. 사이트·서류가 갖춰지는 대로 PG 심사 요청 절차를 진행합니다.
10/26 **월**	**결제·주문 처리 연결** 결제 결과와 주문·재고를 연결하고 네이버페이·카카오페이 설정을 점검합니다. 미승인 수단의 실 결제 확인은 승인 후 진행합니다.
10/27-28 **화-수**	**통합 검수·사이트 1차 확인** 모바일·PC 주문 흐름, 상품 정보, 결제 성공·실패·취소 처리를 점검하고 28일에 1차 검수본을 전달합니다.

3. 도메인 후보

`fr1mall.com` · 현재 등록 가능 · 짧은 쇼핑몰형 주소

`chunggwaone.com` · 현재 등록 가능 · 청과와 one을 연결한 주소

`cheonggwaone.com` · 현재 등록 가능 · 청과 상호의 영문 표기를 살린 주소

세 후보 모두 현재 등록 가능한 것으로 확인·공유되었습니다(2026.10.18 의뢰인 확인 기준). 10월 19일 최종 선택 후 등록합니다. 등록·구매 완료 상태는 아닙니다.

보안 구성: Cloudflare(클라우드플레어)의 DNS·HTTPS·보안 기능을 적용해 보안성을 높이는 구성으로 진행할 예정입니다. 실제 호스팅 환경과 이용 요금제에 맞춰 적용 범위를 확정합니다.

관리자 마무리와 결제 개통

관리자 페이지는 11월 7일 이전인 11월 6일까지 완료하는 목표입니다.

4. 관리자 페이지 제작 일정

10/29-11/03	**상품·주문·배송 관리** 상품 등록·수정과 가격·재고 관리, 주문 목록·상세, 배송·송장 입력 기능을 구성합니다.
11/04-05	**처리 기능·운영 검수** 취소·환불 처리와 주문 상태 반영을 확인하고, 관리자 접근 권한 및 실제 운영 순서를 점검합니다.
11/06 금	**최종 전달·사용 안내** 최종 수정 후 관리자 사용 방법을 안내하고, 상품 수정부터 주문·배송 확인까지 함께 점검합니다.

5. 결제 개통 일정은 별도 확인이 필요합니다

> **현재 포트원·PG 및 간편결제 가맹점은 신청 전입니다.** 제작과 함께 가입·계약·심사를 진행하되, 실제 결제 개통일은 각 승인 결과에 따라 확정합니다.
>
> **10월 28일은 사이트 1차 검수 목표일입니다.** 카드·네이버페이·카카오페이 모두가 당일 실 결제 가능하다는 의미는 아닙니다. 승인된 수단부터 실제 결제와 취소를 확인하고, 각 수단의 개통 상태를 구분해 안내하겠습니다.

초기안은 **자체 주문서에서 네이버페이·카카오페이를 선택하는 PG 제휴 간편결제 방식**입니다. 상품페이지의 '네이버페이 구매' 버튼과 네이버 주문서를 이용하는 주문형은 별도 협의 항목입니다. 계약 PG와 실제 지원 조건을 확인한 뒤 최종 방식을 정합니다.

실제 판매를 시작할 때에는 관리자 화면의 완성 여부와 별개로, 주문 확인·재고 반영·배송 처리·취소가 가능한 기본 운영 수단을 먼저 확보합니다. 이 조건을 충족하지 못하면 검수용으로만 공개합니다.

6. 대표님께 부탁드리는 준비자료

10/19-20 · 기본 사항

- 도메인 후보 3개 중 최종 선택.
- 판매자 사업자 정보와 정산 계좌 자료, PG에서 요청하는 계약 자료.
- 고객 문의 연락처, 출고일·배송비·배송 지역, 교환·반품 처리 기준.

10/22까지 · 상품 약 20종

- 최종 판매 상품명과 대표 사진.
- 판매가·판매 단위·중량/수량·선택 옵션·원산지.
- 초기 판매 수량, 품절 기준, 보관·섭취·출고 안내.

상품 자료는 공통 양식으로 한 번에 정리하는 기준입니다. 사진 촬영·대규모 보정, 상세페이지 개별 제작, 회원등급·적립금·정기배송 등 추가 기능은 필요 범위와 일정을 별도 협의합니다.

7. 단계별 완료 확인

- **10/28**: 상품 약 20종과 주문 화면 확인, 가능한 결제 테스트 결과 및 승인 대기 항목 구분.
- **11/06**: 관리자에서 상품 수정·주문 확인·배송/취소 처리 및 권한 확인, 운영 안내 전달.
- **결제 개통**: 카드·네이버페이·카카오페이 각각 승인 완료 후 실 결제·취소·주문 반영 확인.

결제 조건 확인: 포트원 PG별 지원 수단 · 계약·심사 절차 예시 · 네이버페이 유형 안내. 2026.10.18 확인. 계약 전 최종 조건은 해당 PG에 확인합니다.